（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　6月１８日
契約業者名	いであ（株）　秋田営業所
契約業者の住所	秋田県秋田市山王中島町１０－２６
業務の名称	雄物川上流河道分析評価検討業務
業務場所	湯沢河川国道事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	１．河川整備・管理の検討 １）河川管理（流量観測）の高度化検討
履行期間（自）	令和　8年　3月　3日
履行期間（至）	令和　9年　2月１２日
変更前の契約金額	４６，５１９，０００円（税込み）
変更金額	＋　１０，１４２，０００円（税込み）
変更後の契約金額	５６，６６１，０００円（税込み）
変更理由	１）河川整備・管理を検討するにあたり、流量観測の高度化を追加したものである。