（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　２月２６日
契約業者名	（株）福山コンサルタント　秋田営業所
契約業者の住所	秋田県秋田市山王３－１－７
業務の名称	湯沢管内道路計画検討業務
業務場所	湯沢河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	1．管内道路計画検討 管内市町村の上位計画整理の増 国道13号基礎状況図更新の増 2．道路整備効果検討 説明資料作成　　・横堀道路の開通前記者発表（当初1回想定→2回実施） 広報パンフレット作成の増 雄勝こまちIC交差点における信号機設置の必要性検討の増 3．費用便益分析の増
履行期間（自）	令和　７年　４月１７日
履行期間（至）	令和　８年　３月２７日
変更前の契約金額	２５，０８０，０００円（税込み）
変更金額	＋　５，１７０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３０，２５０，０００円（税込み）
変更理由	１．管内の国道１３号に関する整備計画検討資料の作成を増工。 ２．横堀道路の開通に係る資料作成、雄勝こまちIC交差点における信号機設置についての必要性検討を増工。 ３．費用便益分析マニュアルの改定に伴い、昨年度に新規事業採択時評価として横手北道路で作成した資料の修正が必要となったため増工。