（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　3月２６日
契約業者名	（株）福山コンサルタント　秋田営業所
契約業者の住所	秋田県秋田市山王３－１－７
業務の名称	湯沢管内道路計画検討業務
業務場所	湯沢河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	1. 道路整備効果検討 横堀道路の開通後に関する資料作成の増 横堀道路及び現道の交通挙動調査に関する資料作成の増 2. 将来交通量推計の増
履行期間（自）	令和　7年　4月１７日
履行期間（至）	令和　8年　3月２７日
変更前の契約金額	３０，２５０，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，８８１，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３２，１３１，０００円（税込み）
変更理由	1. 横堀道路に関する説明資料の作成を増工。 2. 交通量推計のベースとなる資料が更新時期であるため、それを基に現況の交通量の見直しを実施。