（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　3月１３日
契約業者名	伊藤建設工業（株）
契約業者の住所	秋田県横手市大町５－１９
工事の名称	雄勝山橋橋台工事
工事場所	秋田県湯沢市上院内～湯沢市下院内地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　7年　3月　3日
工期（至）	令和　8年　1月２９日
変更前の契約金額	１８０，２９０，０００円（税込み）
変更金額	±　０円（税込み）
変更後の契約金額	１８０，２９０，０００円（税込み）
変更理由	契約書第１０条第１項の変更