（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　5月１５日
契約業者名	伊藤建設工業（株）
契約業者の住所	秋田県横手市大町５－１９
工事の名称	雄勝山橋橋台工事
工事場所	秋田県湯沢市上院内～湯沢市下院内地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期　(自)	令和　7年　3月　3日
工期　(至)	令和　8年　1月２９日
変更前の契約金額	１８０，２９０，０００円（税込み）
変更金額	±　０円（税込み）
変更後の契約金額	１８０，２９０，０００円（税込み）
変更理由	国の公共工事の代価の前金払の特例措置適用に係る工事請負契約書第３７条の変更