（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　3月２４日
契約業者名	（株）佐藤建設
契約業者の住所	秋田県雄勝郡羽後町大久保字柏原９６－９
工事の名称	横堀地区付属施設工事
工事場所	秋田県湯沢市下院内～桑崎地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　7年　3月１０日
工期（至）	令和　7年　8月２９日
変更前の契約金額	１９８，９５７，０００円（税込み）
変更金額	±　０円（税込み）
変更後の契約金額	１９８，９５７，０００円（税込み）
変更理由	契約書第１０条第１項の変更