（第4回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　8月２８日
契約業者名	（株）佐藤建設
契約業者の住所	秋田県雄勝郡羽後町大久保字柏原９６－９
工事の名称	横堀地区付属施設工事
工事場所	秋田県湯沢市下院内～桑崎地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	防護柵の打込機械の変更 防護柵工（ガードレール　増　446m） 防止柵工（立入防止柵　減　80m）
工期（自）	令和　7年　3月１０日
工期（至）	令和　7年１１月２１日
変更前の契約金額	１９８，９５７，０００円（税込み）
変更金額	＋　６６，０８８，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２６５，０４５，０００円（税込み）
変更理由	１．現地立ち合いの結果、打込機械での施工が困難であるため、施工方法をダウンザホールハンマー工法に変更した。 ２．防護柵工、防止柵工について、現地精査の結果、数量を変更した。