（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　5月１３日
契約業者名	高吉建設（株）
契約業者の住所	秋田県大仙市大曲福住町６－６
工事の名称	湯沢河川国道管内橋梁補修工事
工事場所	秋田県横手市安田～仙北郡美郷町六郷　地内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　7年　3月１２日
工期（至）	令和　7年１２月２５日
変更前の契約金額	１０６，７００，０００円（税込み）
変更金額	±　０円（税込み）
変更後の契約金額	１０６，７００，０００円（税込み）
変更理由	国の公共工事の代価の前金払の特例措置適用に係る工事請負契約書第３７条の変更