（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　5月　7日
契約業者名	秋田振興建設（株）
契約業者の住所	秋田県大仙市大曲西根字嶋村６０
工事の名称	雄物川上流強首地区河道掘削外工事
工事場所	秋田県大仙市木原田～大仙市協和下淀川　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　7年　4月　1日
工期（至）	令和　7年１２月　5日
変更前の契約金額	２５０，８６６，０００円（税込み）
変更金額	±　0円（税込み）
変更後の契約金額	２５０，８６６，０００円（税込み）
変更理由	国の公共工事の代価の前金払の特例措置適用に係る工事請負契約書第３７条の変更。