単　価　合　意　書

(単価個別合意方式)

令和７年３月１４日に契約した令和6年度　雄物川上流強首地区河道掘削外工事(第１回変更)における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和07年03月17日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢６４番地の２

氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局

湯沢河川国道事務所長　松原　寛

受注者　　住所　秋田県大仙市大曲西根字嶋村６０

氏名　秋田振興建設株式会社

代表取締役　小原　吾朗

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸 強首地区		式	1		108,524,700	
河川土工		式	1		107,755,700	
掘削工(ICT)		m3	13,600		38,048,900	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	6,800	314	2,135,200	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	m3	6,800	248	1,686,400	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	13,550	2,526	34,227,300	
残土処理工		式	1		69,706,800	
土砂採取 (強首山採取土)		m3	27,100	175	4,742,500	
積込(ﾙｰｽﾞ) (強首山採取土)	土砂 土量50,000m3以上	m3	27,100	168	4,552,800	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	27,100	2,061	55,853,100	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	m3	40,700	112	4,558,400	
仮設工		式	1		769,000	
工事用道路工		式	1		769,000	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	式	1		769,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		108,524,700	
共通仮設費		式	1		10,630,200	
共通仮設費		式	1		3,150,200	
運搬費		式	1		1,610,000	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		902,000	
仮設材運搬費		式	1		708,000	
技術管理費		式	1		570,200	
保守管理(ICT)		式	1		31,200	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		539,000	
現場環境改善費（率計上）		式	1		970,000	
共通仮設費（率計上）		式	1		7,480,000	
純工事費		式	1		119,154,900	
現場管理費		式	1		28,760,000	
工事原価		式	1		189,482,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
一般管理費等		式	1		20,678,000	
工事価格		式	1		210,160,000	
消費税相当額		式	1		21,016,000	
工事費計		式	1		231,176,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸 協和下淀川地区		式	1		28,727,100	
法覆護岸工		式	1		28,727,100	
植生工		式	1		28,727,100	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 1000m2以上	m2	5,900	4,869	28,727,100	
直接工事費		式	1		28,727,100	
共通仮設費		式	1		2,890,000	
共通仮設費		式	1		340,000	
現場環境改善費（率計上）		式	1		340,000	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,550,000	
純工事費		式	1		31,617,100	
現場管理費		式	1		9,950,000	
工事原価		式	1		41,567,100	