単　価　合　意　書
(単価個別合意方式)

令和７年３月２６日に契約した令和6年度　雄物川上流強首地区河道掘削外工事(第２回変更)における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和7年4月10日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢６４番地の２

氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局

湯沢河川国道事務所長　田中　甫幸

受注者　　住所　秋田県大仙市大曲西根字嶋村６０

氏名　秋田振興建設株式会社

代表取締役　小原　吾朗

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸 強首地区		式	1		121,504,920	
河川土工		式	1		120,735,920	
掘削工(ICT)		m3	0		0	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	0	314	0	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	m3	0	248	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	0	2,526	0	
掘削工(ICT)		m3	15,200		42,588,340	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	6,800	314	2,135,200	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	m3	8,400	248	2,083,200	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	15,190	2,526	38,369,940	
残土処理工		式	1		78,147,580	
土砂採取 (強首山採取土)		m3	30,400	175	5,320,000	
積込(ﾙｰｽﾞ) (強首山採取土)	土砂 土量50,000m3以上	m3	30,400	168	5,107,200	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	30,380	2,061	62,613,180	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	m3	45,600	112	5,107,200	
仮設工		式	1		769,000	
工事用道路工		式	1		769,000	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	式	1		769,000	
直接工事費		式	1		121,504,920	
共通仮設費		式	1		11,439,102	
共通仮設費		式	1		3,243,825	
運搬費		式	1		1,610,000	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		902,000	
仮設材運搬費		式	1		708,000	
技術管理費		式	1		570,200	
保守管理(ICT)		式	1		31,200	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		539,000	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,063,625	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		8,195,277	
純工事費		式	1		132,944,022	
現場管理費		式	1		31,373,243	
工事原価		式	1		205,884,365	
一般管理費等		式	1		22,175,635	
工事価格		式	1		228,060,000	
消費税相当額		式	1		22,806,000	
工事費計		式	1		250,866,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸 協和下淀川地区		式	1		28,727,100	
法覆護岸工		式	1		28,727,100	
植生工		式	1		28,727,100	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 1000m2以上	m2	5,900	4,869	28,727,100	
直接工事費		式	1		28,727,100	
共通仮設費		式	1		2,890,000	
共通仮設費		式	1		340,000	
現場環境改善費（率計上）		式	1		340,000	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,550,000	
純工事費		式	1		31,617,100	
現場管理費		式	1		9,950,000	
工事原価		式	1		41,567,100	