（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　3月１４日
契約業者名	はりま建設（株）
契約業者の住所	秋田県仙北郡美郷町土崎字中野際８９－１
工事の名称	雄物川上流寺館大巻地区河道掘削外工事
工事場所	秋田県大仙市協和峰吉川～大仙市寺館　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　7年　4月　1日
工期（至）	令和　7年１２月　5日
変更前の契約金額	２１０，３２０，０００円（税込み）
変更金額	＋　３，５２０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２１３，８４０，０００円（税込み）
変更理由	「令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更