（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　３月２６日
契約業者名	はりま建設（株）
契約業者の住所	秋田県仙北郡美郷町土崎字中野際８９－１
工事の名称	雄物川上流寺館大巻地区河道掘削外工事
工事場所	秋田県大仙市協和峰吉川～大仙市寺館　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	大巻地区 掘削工V＝8,600m3
工期（自）	令和　７年　４月　１日
工期（至）	令和　７年１２月　５日
変更前の契約金額	２１３，８４０，０００円（税込み）
変更金額	＋　１７，１０５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２３０，９４５，０００円（税込み）
変更理由	1.発注後にさらに河道掘削を実施できる見込みとなったこと から大巻地区において掘削工を増工した。