（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　3月２６日
契約業者名	はりま建設（株）
契約業者の住所	秋田県仙北郡美郷町土崎字中野際８９－１
工事の名称	雄物川上流福部羅地区河道掘削外工事
工事場所	秋田県大仙市協和小種～大仙市協和下淀川　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	福部羅上流地区 掘削工V＝6,900m3
工期（自）	令和　7年　4月　1日
工期（至）	令和　7年１２月１５日
変更前の契約金額	２１８，７９０，０００円（税込み）
変更金額	＋　２０，１３０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２３８，９２０，０００円（税込み）
変更理由	1.発注後にさらに河道掘削を実施できる見込みとなったこと から福部羅上流地区において掘削工を増工した。