（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　7月１０日
契約業者名	伊藤建設工業（株）
契約業者の住所	秋田県横手市大町５－１９
工事の名称	雄物川上流雄物川地区外災害復旧工事
工事場所	秋田県横手市大雄字西中島～横手市雄物川町深井　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　7年　4月　1日
工期（至）	令和　7年１２月　5日
変更前の契約金額	１４３，１１０，０００円（税込み）
変更金額	±　０円（税込み）
変更後の契約金額	１４３，１１０，０００円（税込み）
変更理由	国の公共工事の代価の前金払の特例措置適用に係る工事請負契約書第３７条の変更