（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年１１月１１日
契約業者名	伊藤建設工業（株）
契約業者の住所	秋田県横手市大町５－１９
工事の名称	雄物川上流雄物川地区外災害復旧工事
工事場所	秋田県横手市大雄字西中島～横手市雄物川町深井　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	雄物川地区 　根固め工：1090個 　仮設工一式 大雄地区 　根固め工：702個 　仮設工一式
工期（自）	令和　7年　4月　1日
工期（至）	令和　7年１２月　5日
変更前の契約金額	１４３，１１０，０００円（税込み）
変更金額	－４，４００，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１３８，７１０，０００円（税込み）
変更理由	雄物川地区において、現地精査の結果、根固めブロック、仮設工の数量を変更した。 大雄地区において、現地精査の結果、根固めブロックの数量を変更した。根固め工については、雄物川地区と同様。 仮設工に仮設坂路工、ヤード造成工を追加した。