（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　3月２７日
契約業者名	（株）丸茂組
契約業者の住所	秋田県大仙市花館字間倉１５７－６
工事の名称	雄物川上流大曲西根地区災害復旧工事
工事場所	秋田県大仙市大曲西根字上館野　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　7年　4月　1日
工期（至）	令和　7年１２月１５日
変更前の契約金額	１９４，７００，０００円（税込み）
変更金額	＋　４，９３９，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１９９，６３９，０００円（税込み）
変更理由	「令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更