（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　6月２３日
契約業者名	（株）丸茂組
契約業者の住所	秋田県大仙市花館字間倉１５７－６
工事の名称	雄物川上流大曲西根地区災害復旧工事
工事場所	秋田県大仙市大曲西根字上館野　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　7年　4月　1日
工期（至）	令和　7年１２月１５日
変更前の契約金額	１９９，６３９，０００円（税込み）
変更金額	±　0円（税込み）
変更後の契約金額	１９９，６３９，０００円（税込み）
変更理由	国の公共工事の代価の前金払の特例措置適用に係る工事請負契約書第３７条の変更