（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　3月１８日
契約業者名	伊藤建設工業（株）
契約業者の住所	秋田県横手市大町５－１９
工事の名称	横堀地区標識工事
工事場所	秋田県湯沢市下院内～湯沢市桑崎　地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	工事延長 L＝5,965.0m 標識工　　１式 構造物撤去工　１式
工期（自）	令和　7年　4月　1日
工期（至）	令和　7年１０月　1日
変更前の契約金額	１２６，４５６，０００円（税込み）
変更金額	＋　１３，３１０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１３９，７６６，０００円（税込み）
変更理由	1.現地精査の結果、標識工及び構造物撤去工の数量を変更した。