# （第3回）契約変更の内容

| | |
|---|---|
| 契約変更年月日 | 令和　7年　5月１５日 |
| 契約業者名 | 伊藤建設工業（株） |
| 契約業者の住所 | 秋田県横手市大町５－１９ |
| 工事の名称 | 雄勝山地区改良工事 |
| 工事場所 | 秋田県湯沢市上院内地内 |
| 工事種別 | 一般土木工事 |
| 工事概要<br>（変更した内容について記述する） | |
| 工期（自） | 令和　7年　3月２１日 |
| 工期（至） | 令和　7年１２月１９日 |
| 変更前の契約金額 | ２５９，８５３，０００円（税込み） |
| 変更金額 | ±　０円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | ２５９，８５３，０００円（税込み） |
| 変更理由 | 国の公共工事の代価の前金払の特例措置適用に係る工事請負契約書第３７条の変更 |