（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　5月　8日
契約業者名	（株）高修興業
契約業者の住所	秋田県湯沢市小野字小町１００
工事の名称	雄物川上流湯沢地区護岸補修外工事
工事場所	秋田県大仙市花館～湯沢市山田　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　7年　4月　1日
工期（至）	令和　7年１１月２８日
変更前の契約金額	２４１，１８６，０００円（税込み）
変更金額	±　0円（税込み）
変更後の契約金額	２４１，１８６，０００円（税込み）
変更理由	国の公共工事の代価の前金払の特例措置適用に係る工事請負契約書第３７条の変更