（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　6月30日
契約業者名	はりま建設（株）
契約業者の住所	秋田県仙北郡美郷町土崎字中野際８９－１
工事の名称	雄物川上流下川原地区護岸補修工事
工事場所	秋田県雄勝郡羽後町睦合吉渕下川原　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　7年　4月10日
工期（至）	令和　7年12月22日
変更前の契約金額	２８６，０００，０００円（税込み）
変更金額	＋　５，４０１，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２９１，４０１，０００円（税込み）
変更理由	・「令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更 ・国の公共工事の代価の前金払の特例措置適用に係る工事請負契約書第３７条の変更