（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　5月１５日
契約業者名	伊藤建設工業（株）
契約業者の住所	秋田県横手市大町５－１９
工事の名称	新町地区歩道工事
工事場所	秋田県横手市大屋新町小松原　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　7年　4月　1日
工期（至）	令和　7年１２月１０日
変更前の契約金額	１００，８７０，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，１７７，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１０２，０４７，０００円（税込み）
変更理由	・「令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更 ・国の公共工事の代価の前金払の特例措置適用に係る工事請負契約書第３７条の変更