（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　9月30日
契約業者名	秋田振興建設（株）
契約業者の住所	秋田県大仙市大曲西根字嶋村６０
工事の名称	神宮寺地区舗装修繕工事
工事場所	秋田県大仙市花館間倉～大仙市北楢岡嶋　地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	【神宮寺地区】 路面切削工　A=7,500m2 → A=10,030m2(ICT)、オーバーレイ工　A=7,500m2 → A=10,030m2、舗装打換え工　A=1,080m2 → A=0m2、区画線工　L=2,500m → L=6,366m、道路付属物工(防草シート)　A=3,000m2 → A= 0m2 【花館地区】 路面切削工　A=2,630m2 → A=3,300m2(ICT)、オーバーレイ工　A=2,630m2 → A=3,300m2、舗装打換え工　A=360m2 → A=0m2、区画線工　L=1,050m → L=2,197m、道路付属物工(防草シート)　A=1,000m2 → A= 0m2
工期（自）	令和　7年　4月　1日
工期（至）	令和　7年　9月30日
変更前の契約金額	１０７，５８０，０００円（税込み）
変更金額	＋　８，５８０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１１６，１６０，０００円（税込み）
変更理由	１．当初の施工予定範囲と隣接する箇所における舗装の損傷が著しい箇所の切削オーバーレイを増工した。 また受注者との協議により路面切削工をICT施工に変更した。 ２．路面切削後の現地確認により基層以下の損傷が軽微であったため舗装打換え工を減工した。 ３．現地確認により施工の優先度の低い防草シートを減工した。