（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　5月１３日
契約業者名	（株）ナカセン
契約業者の住所	秋田県大仙市長野字柳田７３－３
工事の名称	湯沢国道区画線工事
工事場所	山形県最上郡真室川町及位～秋田県横手市安本　地内
工事種別	塗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　7年　3月２７日
工期（至）	令和　7年　8月２９日
変更前の契約金額	２７，７３１，０００円（税込み）
変更金額	±　０円（税込み）
変更後の契約金額	２７，７３１，０００円（税込み）
変更理由	国の公共工事の代価の前金払の特例措置適用に係る変更