（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　8月２６日
契約業者名	（株）ナカセン
契約業者の住所	秋田県大仙市長野字柳田７３－３
工事の名称	湯沢国道区画線工事
工事場所	山形県最上郡真室川町及位～秋田県横手市安本　地内
工事種別	塗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	区画線工 溶融式区画線　L=1,856m → L=2,276m ペイント式区画線　L=61,500m → L=68,050m カラー舗装(赤)　A= 0m2 → A= 22m2
工期（自）	令和　7年　3月２７日
工期（至）	令和　7年　8月２９日
変更前の契約金額	２７，７３１，０００円（税込み）
変更金額	＋　２，５０８，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３０，２３９，０００円（税込み）
変更理由	１．目視調査等による現地調査を踏まえ視認性の悪い区画線の施工箇所を精査し数量を変更した。 ２．注意喚起表示のカラー舗装(赤)を増工した。