（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　5月13日
契約業者名	三建塗装（株）
契約業者の住所	秋田県秋田市外旭川字田中6
工事の名称	大曲国道区画線工事
工事場所	秋田県横手市安本～大仙市協和上淀川　地内
工事種別	塗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　7年　4月　1日
工期（至）	令和　7年　8月29日
変更前の契約金額	２５，０１４，０００円（税込み）
変更金額	±　０円（税込み）
変更後の契約金額	２５，０１４，０００円（税込み）
変更理由	国の公共工事の代価の前金払の特例措置適用に係る変更