（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　8月　4日
契約業者名	三建塗装（株）
契約業者の住所	秋田県秋田市外旭川字田中６
工事の名称	大曲国道区画線工事
工事場所	秋田県横手市安本～大仙市協和上淀川　地内
工事種別	塗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	区画線工 溶融式区画線　L=3,000m → L=3,710m ペイント式区画線　L=51,000m → L=53,750m 仮設工 交通誘導警備員 60人 → 37人
工期（自）	令和　7年　4月　1日
工期（至）	令和　7年　8月２９日
変更前の契約金額	２５，０１４，０００円（税込み）
変更金額	＋　５５０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２５，５６４，０００円（税込み）
変更理由	目視調査等による現地調査を踏まえ視認性の悪い区画線の施工箇所を精査し数量を変更した。