（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　5月　7日
契約業者名	万六建設（株）
契約業者の住所	秋田県仙北市田沢湖生保内字上滝沢８２－１
工事の名称	八幡平山系赤倉沢第１砂防堰堤工事
工事場所	秋田県仙北市田沢湖生保内　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期　(自)	令和　7年　3月１１日
工期　(至)	令和　7年１２月　１日
変更前の契約金額	２１８，００９，０００円（税込み）
変更金額	±　０円（税込み）
変更後の契約金額	２１８，００９，０００円（税込み）
変更理由	国の公共工事の代価の前金払の特例措置適用に係る工事請負契約書第３７条の変更