（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　5月　7日
契約業者名	佐藤建設（株）
契約業者の住所	秋田県仙北市田沢湖生保内字武蔵野１１７－２５５
工事の名称	八幡平山系片倉沢第２砂防堰堤外工事
工事場所	秋田県仙北市田沢湖生保内地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期　(自)	令和　7年　3月１５日
工期　(至)	令和　7年１２月　3日
変更前の契約金額	２１８，１７４，０００円（税込み）
変更金額	±　0円（税込み）
変更後の契約金額	２１８，１７４，０００円（税込み）
変更理由	国の公共工事の代価の前金払の特例措置適用に係る工事請負契約書第３７条の変更