（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　5月　8日
契約業者名	飯田鉄工（株）　東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区本町３－５－２２
工事の名称	雄物川上流ゲート設備補修工事
工事場所	秋田県大仙市協和小種～大仙市角間川町字門の目　地内
工事種別	機械設備工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期　(自)	令和　7年　3月２７日
工期　(至)	令和　7年１２月１９日
変更前の契約金額	５６，４９６，０００円（税込み）
変更金額	±　０円（税込み）
変更後の契約金額	５６，４９６，０００円（税込み）
変更理由	国の公共工事の代価の前金払の特例措置適用に係る工事請負契約書第３７条の変更