（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年１１月１９日
契約業者名	飯田鉄工（株）　東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区本町３－５－２２
工事の名称	雄物川上流ゲート設備補修工事
工事場所	秋田県大仙市協和小種～大仙市角間川町字門の目　地内
工事種別	機械設備工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期　(自)	令和　7年　3月２７日
工期　(至)	令和　8年　2月２７日
変更前の契約金額	５６，４９６，０００円（税込み）
変更金額	±　０円（税込み）
変更後の契約金額	５６，４９６，０００円（税込み）
変更理由	一部一時中止の再開に伴う工期延長