（第4回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１２月　２日
契約業者名	秋田振興建設（株）
契約業者の住所	秋田県大仙市大曲西根字嶋村６０
工事の名称	雄物川上流強首地区河道掘削外工事
工事場所	秋田県大仙市木原田～大仙市協和下淀川　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	強首地区 掘削工(ICT)　V=11,800m3 残土処理工　N=１式
工期（自）	令和　７年　４月　１日
工期（至）	令和　８年　１月３０日
変更前の契約金額	２５０，８６６，０００円（税込み）
変更金額	＋　１２，３２０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２６３，１８６，０００円（税込み）
変更理由	1.発注後にさらに掘削工を実施できる見込みとなったことから強首地区において掘削工(ICT)を増工した。 2.共通仮設費に施工合理化調査費、施工形態動向調査費(モニタリング調査)及び、施工状況モニタリング調査費を追加した。 3.現地精査の結果、残土処理工を追加した。