（第5回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　１月２９日
契約業者名	秋田振興建設（株）
契約業者の住所	秋田県大仙市大曲西根字嶋村６０
工事の名称	雄物川上流強首地区河道掘削外工事
工事場所	秋田県大仙市木原田～大仙市協和下淀川　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	強首地区 除雪工　N=１式
工期（自）	令和　７年　４月　１日
工期（至）	令和　８年　１月３０日
変更前の契約金額	２６３，１８６，０００円（税込み）
変更金額	－２，０９０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２６１，０９６，０００円（税込み）
変更理由	1.仮設工として、除雪工を追加した。 2.共通仮設費に保守管理(ICT)、ICT活用工事の活用効果等に関する調査及び、諸経費動向調査費を追加した。