単　価　合　意　書

(単価個別合意方式)

令和７年１２月２日に契約した令和6年度　雄物川上流強首地区河道掘削外工事(第４回変更)における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和07年12月18日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢６４番地の２

氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局

湯沢河川国道事務所長　田中　甫幸

受注者　　住所　秋田県大仙市大曲西根字嶋村６０

秋田振興建設株式会社

氏名　代表取締役　小原　貴

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸 強首地区		式	1		123,128,143	
河川土工		式	1		118,350,495	
掘削工(ICT)		m3	0		0	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	0	314	0	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	m3	0	248	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	0	2,526	0	
掘削工(ICT)		m3	11,800		47,746,900	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	11,800	314	3,705,200	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	4,850	3,124	15,151,400	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	3,900	4,187	16,329,300	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	3,000	4,187	12,561,000	
残土処理工		式	1		70,603,595	
土砂採取 (強首山採取土)		m3	0	175	0	
土砂採取 (強首山採取土)		m3	17,500	313.4	5,484,500	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
積込(ﾙｰｽﾞ) (強首山採取土)	土砂 土量50,000m3以上	m3	0	168	0	
積込(ﾙｰｽﾞ) (強首山採取土)	土砂 土量50,000m3未満	m3	17,500	257.4	4,504,500	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	0	2,061	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	9,700	2,525	24,492,500	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	7,800	4,187	32,658,600	
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1,550	910.9	1,411,895	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	m3	14,600	112	1,635,200	
整地	残土受入れ地での処理	m3	3,000	138.8	416,400	
土材料		式	1		1,750,000	
土材料		式	1		1,750,000	
土材料（強首山採取土）		m3	17,500	100	1,750,000	
構造物撤去工		式	1		1,557,085	
構造物取壊し工		式	1		697,894	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	59	8,621	508,639	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	9	17,140	154,260	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ	m2	150	233.3	34,995	
運搬処理工		式	1		859,191	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	76	1,311	99,636	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	63	1,624	102,312	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	7	2,799	19,593	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(二次製品)	m3	21	4,700	98,700	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	55	3,760	206,800	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	63	4,750	299,250	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	7	4,700	32,900	
仮設工		式	1		1,470,563	
工事用道路工		式	1		636,480	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	式	0		0	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	式	1		636,480	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		834,083	
交通誘導警備員		式	1		834,083	
直接工事費		式	1		123,128,143	
共通仮設費		式	1		24,732,568	
共通仮設費		式	1		16,315,928	
運搬費		式	1		760,079	
重建設機械分解組立輸送費		式	0		0	
仮設材運搬費		式	0		0	
仮設材運搬費		式	1		760,079	
準備費		式	1		5,638,583	
表土処理		式	1		1,316,403	
伐木	機械施工	式	1		969,680	
木根等処分費		式	1		3,352,500	
技術管理費		式	1		8,438,101	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
保守管理(ICT)		式	0		0	
保守管理(ICT)		式	1		151,001	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		539,000	
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)		式	1		6,870,000	
3次元出来形管理・3次元出来形データ納品費用(ICT)		式	1		700,000	
施工合理化調査費		式	1		110,900	
施工形態動向調査費(モニタリング調査)		式	1		16,800	
施工状況モニタリング調査費		式	1		50,400	
営繕費		式	1		418,200	
快適ﾄｲﾚ		式	1		418,200	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,060,965	
共通仮設費（率計上）		式	1		8,416,640	
純工事費		式	1		147,860,711	
現場管理費		式	1		32,738,902	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		217,504,105	
一般管理費等		式	1		21,755,895	
工事価格		式	1		239,260,000	
消費税相当額		式	1		23,926,000	
工事費計		式	1		263,186,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸 協和下淀川地区		式	1		23,358,610	
法覆護岸工		式	1		17,771,850	
植生工		式	1		17,771,850	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 1000m2以上	m2	3,650	4,869	17,771,850	
仮設工		式	1		5,586,760	
工事用道路工		式	1		1,832,160	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	式	1		1,832,160	
防塵対策工		式	1		2,881,000	
ﾀｲﾔ洗浄装置	全輪　湿式	式	1		2,881,000	
交通管理工		式	1		873,600	
交通誘導警備員		式	1		873,600	
直接工事費		式	1		23,358,610	
共通仮設費		式	1		4,499,782	
共通仮設費		式	1		2,344,249	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬費		式	1		2,054,624	
仮設材運搬費		式	1		2,054,624	
現場環境改善費（率計上）		式	1		289,625	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,155,533	
純工事費		式	1		27,858,392	
現場管理費		式	1		9,046,100	
工事原価		式	1		36,904,492	