（第5回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　１月２９日
契約業者名	はりま建設（株）
契約業者の住所	秋田県仙北郡美郷町土崎字中野際８９－１
工事の名称	雄物川上流寺館大巻地区河道掘削外工事
工事場所	秋田県大仙市協和峰吉川～大仙市寺館　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	大巻地区 残土処理工　V=10,900m3
工期（自）	令和　７年　４月　１日
工期（至）	令和　８年　１月３０日
変更前の契約金額	２４３，０４５，０００円（税込み）
変更金額	＋　１３，８０５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２５６，８５０，０００円（税込み）
変更理由	1.発注後さらに残土処理工を実施できる見込みとなったことから大巻地区において残土処理工を増工した。 2.共通仮設費に保守管理(ICT)、ICT活用工事の活用効果等に関する調査及び、諸経費動向調査費を追加した。