単　価　合　意　書
（包括的単価個別合意方式）

令和７年１２月４日に契約した令和6年度　雄物川上流寺館大巻地区河道掘削外工事(第４回変更)における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和07年12月10日

発注者　　住所　秋田県湯沢市関口字上寺沢６４番地の２

氏名　分任支出負担行為担当官　東北地方整備局

湯沢河川国道事務所長　田中　甫幸

受注者　　住所　秋田県仙北郡美郷町土崎字中野際８９番地の１

氏名　はりま建設株式会社

代表取締役　武田 卓哉

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸 大巻地区		式	1		100,089,200	
河川土工		式	1		95,407,490	
掘削工(ICT)		m3	0		0	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	0	295.9	0	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	m3	0	233.4	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	0	939	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	0	2,379	0	
掘削工(ICT)		m3	10,300		44,264,020	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	10,300	299.6	3,085,880	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	10,310	3,994	41,178,140	
残土処理工		式	1		51,143,470	
土砂採取 (強首山採取土)		m3	0	165.2	0	
土砂採取 (強首山採取土)		m3	10,800	299.6	3,235,680	
積込(ﾙｰｽﾞ) (強首山採取土)	土砂 土量50,000m3以上	m3	0	158.6	0	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
積込(ﾙｰｽﾞ) (強首山採取土)	土砂 土量50,000m3未満	m3	10,800	246.1	2,657,880	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	0	1,942	0	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	120	951	114,120	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	10,670	3,994	42,615,980	
法面整形(切土部)(ICT)	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	2,900	868.9	2,519,810	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	m3	0	105	0	
土材料		式	1		997,750	
土材料		式	1		997,750	
土材料 (強首山採取土)		m3	10,783	92.53	997,750	
仮設工		式	1		3,683,960	
工事用道路工		式	1		3,683,960	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	式	0		0	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去	式	1		3,683,960	
直接工事費		式	1		100,089,200	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		23,258,086	
共通仮設費		式	1		15,720,494	
運搬費		式	1		4,441,750	
重建設機械分解組立輸送費		式	0		0	
仮設材運搬費		式	0		0	
仮設材運搬費		式	1		4,441,750	
準備費		式	1		5,508,443	
表土処理		式	1		2,890,511	
伐木	機械施工	式	1		1,641,906	
木根等処分費		式	1		934,407	
現場発生品運搬	幹	式	1		41,619	
技術管理費		式	1		3,921,898	
保守管理(ICT)		式	0		0	
保守管理(ICT)		式	1		130,925	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		546,627	
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)		式	1		1,639,653	
3次元出来形管理・3次元出来形データ納品費用(ICT)		式	1		1,433,928	
土質等試験費		式	1		23,780	
施工合理化調査費		式	1		96,880	
施工状況ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査費		式	1		50,105	
営繕費		式	1		877,751	
快適ﾄｲﾚ		式	1		877,751	
現場環境改善費（率計上）		式	1		970,652	
共通仮設費（率計上）		式	1		7,537,592	
純工事費		式	1		123,347,286	
現場管理費		式	1		30,998,882	
工事原価		式	1		192,206,220	
一般管理費等		式	1		28,743,780	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事価格		式	1		220,950,000	
消費税相当額		式	1		22,095,000	
工事費計		式	1		243,045,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸 岩瀬湯野沢地区		式	1		23,012,811	
河川土工		式	1		828,141	
掘削工		m3	80		27,136	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	80	339.2	27,136	
盛土工		m3	100		560,600	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	100	5,606	560,600	
法面整形工		式	1		240,405	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	550	437.1	240,405	
付帯道路工		式	1		9,029,889	
舗装準備工		式	1		946,720	
不陸整正	補足材有り 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 17mm以上21mm未満	m2	0	186.5	0	
不陸整正	補足材有り 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 55mm以上61mm未満	m2	3,050	310.4	946,720	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		8,083,169	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	m2	129	929	119,841	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	m2	1,110	582.9	647,019	
下層路盤（車道・路肩部）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150ｍｍ	m2	312	713.3	222,549	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ13T 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	2,240	1,651	3,698,240	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ13T 舗装厚 40ｍｍ 3.0m超	m2	2,160	1,572	3,395,520	
配水管敷設工		式	1		2,779,842	
作業土工		式	1		356,580	
床掘り	土砂	式	1		128,760	
埋戻し	砂	式	1		227,820	
舗装撤去工		式	1		365,884	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	式	1		198,000	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下	m2	230	213.2	49,036	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	12	7,756	93,072	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	12	2,148	25,776	
舗装復旧工		式	1		390,167	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 350ｍｍ	m2	59	2,320	136,880	
上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-40 仕上り厚 190ｍｍ	m2	59	2,114	124,726	
表層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 30ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	59	2,179	128,561	
舗装準備工		式	1		14,475	
不陸整正	補足材無し	m2	113	128.1	14,475	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		594,078	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 30ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	264	1,260	332,640	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m以上3.0m以下	m2	109	1,642	178,978	
表層(歩道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	4	2,393	9,572	
路面切削	帯状切削3cm以下	m2	134	374.6	50,196	
殻運搬(路面切削)	As切削材	m3	4	3,525	14,100	
殻処分	As切削材	m3	4	2,148	8,592	
区画線工		式	1		20,233	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 実線 15cm 常温	m	94	132.3	12,436	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 水性型 破線 15cm 加熱	m	46	169.5	7,797	
配水管敷設工		式	1		894,265	
配水管	水道用ポリエチレン二層管1種 φ50	m	0	2,363	0	
配水管	水道用ポリエチレン二層管1種 φ50	m	90.6	2,420	219,252	
配水管	水道用硬質塩化ビニル管　φ50	m	1.4	12,815	17,941	
仕切弁	青銅製	基	2	128,155	256,310	
仕切弁	メカ受口付	基	1	104,389	104,389	
弁筐	ネジ式	基	3	91,125	273,375	
埋設標識シート敷設	W150　2倍	m	93	247.3	22,998	
配水管切替工		式	1		144,160	
配水管切替		m	2.6	41,629	108,235	
配水管切断・止水		箇所	5	7,185	35,925	
交通安全施設工		式	1		1,896,107	
防護柵工		式	1		1,260,127	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	塗装品 Gr-C2-3E 50m以上100m未満 曲線部補正無	m	97	12,991	1,260,127	
付属施設工		式	1		635,980	
車線分離標	着脱式(穿孔式･3本脚) 10本以上30本未満	本	14	25,140	351,960	
ｱｽｶｰﾌﾞ	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 195cm2以上215cm2未満	m	220	1,291	284,020	
構造物撤去工		式	1		7,414,112	
作業土工		式	1		2,624,820	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	式	1		13,412	
床掘り	土砂	式	1		43,260	
床掘り	土砂	式	1		185,876	
床掘り	土砂	式	1		131,092	
埋戻し	土砂	式	1		74,260	
埋戻し		式	1		2,145,480	
埋戻し		式	1		31,440	
構造物取壊し工		式	1		2,295,498	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	101	8,213	829,513	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	59	16,322	962,998	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	式	1		13,348	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ	m2	2,270	215.7	489,639	
下水道撤去工		式	1		272,389	
暗渠排水管撤去	撤去	m	342	134.3	45,930	
暗渠排水管撤去	撤去	m	32	193.2	6,182	
下水管切断・止水		箇所	9	9,660	86,940	
電柱撤去		本	1	133,337	133,337	
運搬処理工		式	1		2,221,405	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	101	1,662	167,862	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	59	2,063	121,717	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	114	3,890	443,460	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	101	3,479	351,379	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数 量	合意単価	金　額	摘要(合意条件)
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	59	4,395	259,305	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	114	4,348	495,672	
廃材運搬	廃ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ	t	5	17,377	86,885	
廃材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ	t	5	36,420	182,100	
現場発生品運搬		t	5	22,605	113,025	
仮設工		式	1		1,064,720	
交通管理工		式	1		1,064,720	
交通誘導警備員		式	1		1,064,720	
直接工事費		式	1		23,012,811	
共通仮設費		式	1		2,724,805	
共通仮設費		式	1		496,654	
運搬費		式	1		179,710	
建設機械運搬費		式	1		179,710	
技術管理費		式	1		30,098	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
通水試験		式	1		30,098	
現場環境改善費（率計上）		式	1		286,846	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,228,151	
純工事費		式	1		25,737,616	
現場管理費		式	1		8,851,536	
工事原価		式	1		34,589,152	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸 寺館地区		式	1		1,934,750	
河川土工		式	1		1,432,776	
掘削工		m3	30		38,130	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	30	1,271	38,130	
盛土工		m3	160		1,298,352	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	70	277	19,390	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	90	11,215	1,009,350	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	m3	140	442.8	61,992	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	140	1,483	207,620	
法面整形工		式	1		96,294	
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	40	877.5	35,100	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	140	437.1	61,194	
付帯道路工		式	1		501,974	
作業土工		式	1		80,402	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
床掘り	土砂	式	1		8,916	
埋戻し	土砂	式	1		58,940	
基面整正		式	1		12,546	
敷砂利工		式	1		131,222	
敷砂利	RC-40 敷厚 100ｍｍ	m2	490	267.8	131,222	
側溝工		式	1		290,350	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	US1-B300-H300	m	50	5,807	290,350	
直接工事費		式	1		1,934,750	
共通仮設費		式	1		294,249	
共通仮設費		式	1		41,639	
現場環境改善費（率計上）		式	1		41,639	
共通仮設費（率計上）		式	1		252,610	
純工事費		式	1		2,228,999	
現場管理費		式	1		1,041,901	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		3,270,900	