（第4回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１２月１２日
契約業者名	秋田振興建設（株）
契約業者の住所	秋田県大仙市大曲西根字嶋村６０
工事の名称	雄物川上流中村芦沢地区河道掘削外工事
工事場所	秋田県大仙市協和峰吉川～大仙市神宮寺　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	中村芦沢地区 掘削工(ICT)　V=8,700m3
工期（自）	令和　７年　４月　１日
工期（至）	令和　７年１２月１５日
変更前の契約金額	２５１，８０１，０００円（税込み）
変更金額	＋　１４，３００，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２６６，１０１，０００円（税込み）
変更理由	1.発注後にさらに掘削工を実施できる見込みとなったことから中村芦沢地区において掘削工(ICT)を増工した。 2.共通仮設費に保守管理(ICT)、３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)、３次元出来形管理・３次元出来形データ納品費用(ICT)、施工合理化調査費及び、施工状況モニタリング調査費を追加した。