（第4回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年12月　2日
契約業者名	はりま建設（株）
契約業者の住所	秋田県仙北郡美郷町土崎字中野際８９－１
工事の名称	雄物川上流福部羅地区河道掘削外工事
工事場所	秋田県大仙市協和小種～大仙市協和下淀川　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	福部羅上流地区 掘削工(ICT)　V=9,700m3
工期（自）	令和　7年　4月　1日
工期（至）	令和　8年　1月30日
変更前の契約金額	２３８，９２０，０００円（税込み）
変更金額	＋　１５，４００，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２５４，３２０，０００円（税込み）
変更理由	1.発注後にさらに盛土工を実施できる見込みとなったことから福部羅上流地区において掘削工(ICT)を増工した。 2.共通仮設費に保守管理(ICT)、３次元起工測量・３次元設計データの作成費用(ICT)、３次元出来形管理・３次元出来形データ納品費用(ICT)、施工合理化調査費及び、施工状況モニタリング調査費を追加した。