（第5回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　１月２９日
契約業者名	はりま建設（株）
契約業者の住所	秋田県仙北郡美郷町土崎字中野際８９－１
工事の名称	雄物川上流福部羅地区河道掘削外工事
工事場所	秋田県大仙市協和小種～大仙市協和下淀川　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	福部羅上流地区 交通管理工　N=１式
工期（自）	令和　７年　４月　１日
工期（至）	令和　８年　１月３０日
変更前の契約金額	２５４，３２０，０００円（税込み）
変更金額	＋　１９，７４５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２７４，０６５，０００円（税込み）
変更理由	1.現地精査により、交通誘導警備員の数量を変更した。 2.共通仮設費にICT活用工事の活用効果等に関する調査及び、諸経費動向調査費を追加した。