（第4回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　3月　5日
契約業者名	（株）丸茂組
契約業者の住所	秋田県大仙市花館字間倉１５７－６
工事の名称	雄物川上流大曲西根地区災害復旧工事
工事場所	秋田県大仙市大曲西根字上館野　地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	掘削工　V=470m3 水替工　N=１式 除雪工　N=１式 交通管理工　N=１式
工期（自）	令和　7年　4月　1日
工期（至）	令和　8年　3月　6日
変更前の契約金額	１９９，６３９，０００円（税込み）
変更金額	－８，４１５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１９１，２２４，０００円（税込み）
変更理由	1.発注後にさらに掘削工を実施できる見込みとなったことから掘削工を増工した。 2.仮設工として、水替工、除雪工、交通管理工を追加した。 3.共通仮設費に地質調査費・設計業務費、施工合理化調査費、施工形態動向調査費、施工状況モニタリング調査費及び、諸経費動向調査費を追加した。