（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　2月　7日
契約業者名	東亜道路工業（株）　東北支社
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区一番町３－３－２０
工事の名称	上谷地地区改良舗装工事
工事場所	秋田県湯沢市桑崎　地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	工事延長　Ｌ＝６６７．０ｍ 防護柵工　1式 排水構造物工　１式 縁石工　1式
工期　(自)	令和　7年　1月２２日
工期　(至)	令和　7年１１月１０日
変更前の契約金額	２４１，３４０，０００円（税込み）
変更金額	＋　５４，３４０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２９５，６８０，０００円（税込み）
変更理由	１．現地精査の結果、防護柵工、排水構造物工、縁石工の数量を変更した。 ２．工期について、防護柵工、排水構造物工、縁石工の数量の変更により、21日間延長し、令和７年１１月１０日とした。