（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　4月２５日
契約業者名	東亜道路工業（株）　東北支社
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区一番町３－３－２０
工事の名称	上谷地地区改良舗装工事
工事場所	秋田県湯沢市桑崎　地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	工事延長　Ｌ＝６６７．０ｍ 舗装工　下層路盤　v=6,074m2
工期（自）	令和　7年　1月２２日
工期（至）	令和　7年１１月１０日
変更前の契約金額	２９５，６８０，０００円（税込み）
変更金額	＋　２，２５５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２９７，９３５，０００円（税込み）
変更理由	１．RC-40の材料が現地調達が不可能であるため、下層路盤に使用する材料をRC-40からC-40に変更した。