（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年１１月　7日
契約業者名	東亜道路工業（株）　東北支社
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区一番町３－３－２０
工事の名称	上谷地地区改良舗装工事
工事場所	秋田県湯沢市桑崎　地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	工事延長Ｌ＝567．0m アスファルト舗装工(ICT)(国道13号) 下層路盤(ICT) 増 v=106m2 下層路盤(歩道部) 増 v=361m2 上層路盤(ICT) 増 v=138m2 上層路盤 増 v=138m2 基層 増 v=903m2 基層 増 v=1,290m2 表層 増 v=210m2 表層(歩道部) 増 v=422m2 排水構造物工　プレキャストU型側溝(BF Ⅰ-B450-H295) 増 L=135.5m
工期　(自)	令和　7年　1月２２日
工期　(至)	令和　8年　1月１９日
変更前の契約金額	２９７，９３５，０００円（税込み）
変更金額	＋　２２，７７０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３２０，７０５，０００円（税込み）
変更理由	１．アスファルト舗装工(ICT)(国道13号)について、現地精査の結果、国道13号部分における舗装工を増工する。 ２．排水構造物工について、現地精査の結果、Cランプ部分におけるプレキャストU型側溝を増工する。 ３．工期について、令和8年1月19日まで延期する。