（第4回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年１２月１６日
契約業者名	東亜道路工業（株）　東北支社
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区一番町３－３－２０
工事の名称	上谷地地区改良舗装工事
工事場所	秋田県湯沢市桑崎　地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	工事延長　Ｌ＝５６７．０ｍ 構造物撤去工　増　N=１式 仮設工　増　N=１式 共通仮設費（技術管理費） 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT) 増　1式 3次元出来形管理・3次元データ納品費用　増　1式
工期（自）	令和　7年　1月２２日
工期（至）	令和　8年　1月１９日
変更前の契約金額	３２０，７０５，０００円（税込み）
変更金額	＋　４３，４５０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３６４，１５５，０００円（税込み）
変更理由	１．構造物撤去工について、現地精査の結果、13号部分交差点・Cランプ、Eランプ現況重複部分の構造物撤去・取り壊しを増工する。 ２．仮設工について、現地精査の結果、雄勝こまちICの通行止め時にかかる交通誘導員等を増工する。 ３．ICT施工、3次元モデルの作成・活用に要する費用を追加する。