# （第5回）契約変更の内容

| | |
|---|---|
| 契約変更年月日 | 令和　７年１２月２２日 |
| 契約業者名 | 東亜道路工業（株）　東北支社 |
| 契約業者の住所 | 宮城県仙台市青葉区一番町３－３－２０ |
| 工事の名称 | 上谷地地区改良舗装工事 |
| 工事場所 | 秋田県湯沢市桑崎　地内 |
| 工事種別 | アスファルト舗装工事 |
| 工事概要<br>（変更した内容について記述する） | |
| 工期（自） | 令和　７年　１月２２日 |
| 工期（至） | 令和　８年　１月１９日 |
| 変更前の契約金額 | ３６４，１５５，０００円（税込み） |
| 変更金額 | ＋　２，８６０，０００円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | ３６７，０１５，０００円（税込み） |
| 変更理由 | 契約書第２６条第６項に基づく、賃金及び物価の変動による変更。 |