（第6回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　1月　6日
契約業者名	東亜道路工業（株）　東北支社
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区一番町３－３－２０
工事の名称	上谷地地区改良舗装工事
工事場所	秋田県湯沢市桑崎　地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期　(自)	令和　7年　1月２２日
工期　(至)	令和　8年　1月１９日
変更前の契約金額	３６７，０１５，０００円（税込み）
変更金額	＋　４，７１９，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３７１，７３４，０００円（税込み）
変更理由	工事請負契約書第２６条第５項に基づく請負代金額の変更。