（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　7年　5月16日
契約業者名	世紀東急工業（株）　東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区本町２－３－１０
工事の名称	下院内地区改良舗装工事
工事場所	秋田県湯沢市下院内　地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	工事延長　Ｌ＝５８０．０ｍ アスファルト舗装工　N=1式 排水構造物工　N=1式 防護柵工　N=1式
工期（自）	令和　7年　1月22日
工期（至）	令和　7年11月10日
変更前の契約金額	２２０，８８０，０００円（税込み）
変更金額	＋　５５，４４０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２７６，３２０，０００円（税込み）
変更理由	１．アスファルト舗装工について、設計を精査し、数量を変更した。 ２．排水構造物工について、設計を精査し、数量を変更した。 ３．防護柵工について、現地を精査し、数量を変更した。