（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　１月１９日
契約業者名	世紀東急工業（株）　東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区本町２－３－１０
工事の名称	下院内地区改良舗装工事
工事場所	秋田県湯沢市下院内　地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	工事延長　Ｌ＝６００．０ｍ 防草工　A=910m2→970m2 防護柵基礎工　　L=16m→109m 構造物撤去工　1式→1式（数量の増） 仮設工　　1式→1式（数量の増） 共通仮設費（技術管理費） 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT) 増　1式 3次元出来形管理・3次元データ納品費用　増　1式
工期　(自)	令和　７年　１月２２日
工期　(至)	令和　８年　２月２０日
変更前の契約金額	２８８，６４０，０００円（税込み）
変更金額	＋　３１，９００，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３２０，５４０，０００円（税込み）
変更理由	１．防草工、防護柵撤去工、構造物撤去工について、現地精査の結果、数量に変更が生じたため増工する。 ２．仮設工について、現地精査の結果、下院内IC及び（仮）上院内ICの通行止め時にかかる交通誘導員の数量に変更が生じたため増工する。 ３．ICT施工、3次元モデルの作成・活用に要する費用を追加する。