（第4回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　8年　2月　6日
契約業者名	世紀東急工業（株）　東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区本町２－３－１０
工事の名称	下院内地区改良舗装工事
工事場所	秋田県湯沢市下院内　地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期　(自)	令和　7年　1月２２日
工期　(至)	令和　8年　2月２０日
変更前の契約金額	３２０，５４０，０００円（税込み）
変更金額	＋　７，４９１，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３２８，０３１，０００円（税込み）
変更理由	工事請負契約書第２６条第５項に基づく請負代金額の変更。